Część III SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)
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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

(SIWZ)

w przetargu nieograniczonym na usługi 

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kałków i Wójcice gm. Otmuchów” - Pełnienie funkcji Inżyniera Projektu  
realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.

CZĘŚĆ III
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

(OPZ)










ZATWIERDZAM:

Otmuchów, dnia ……………………………………….  
                             ……………………………………………………..

1. INFORMACJE PODSTAWOWE

1.1. 
Kraj Beneficjenta:

RZECZPOSPOLITA POLSKA

1.2. 
Strony zaangażowane w Projekt:

1.2.1  
Beneficjent Projektu

Gmina Otmuchów
ul. Zamkowa 6, 48 – 385 Otmuchów
1.2.2 
Zamawiający.

Beneficjent odpowiedzialny za podpisanie Umowy z Wykonawcą

1.2.3 
Partnerzy współfinansujący Projekt.

1)
Unia Europejska (w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich),

2)
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu (pożyczka) 

3)
Gmina Otmuchów 

2. CELE ZADANIA

2.1      Cel ogólny

Ogólnym celem projektu jest osiągnięcie stopnia skanalizowania obszaru objętego projektem zgodnie z wymogami dyrektywy 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r. i prawa polskiego dla aglomeracji od 15 tyś. do 100 tyś. RLM. W zakresie ochrony wód Polska wynegocjowała okresy przejściowe w tym dla Dyrektywy Rady 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r. dotycząca oczyszczania ścieków komunalnych dla zrzutów ścieków z aglomeracji o RLM powyżej 15.000 określono 13-letni okres przejściowy, który trwać będzie do 31 grudnia 2015 roku. Przedsięwzięcie umożliwi wypełnienie warunku.
2.2.     Cele bezpośrednie

Wykonawca ma przed sobą cel bezpośredni, jakim jest świadczenie usług Inżyniera Projektu przy realizacji zadań na roboty oraz wsparcie techniczne  Beneficjenta poprzez:

2.2.1
Nadzór podczas realizacji następujących Zadań  na roboty:  

	
	Zakres rzeczowy



	Etap I
	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości  Kałków  gm. Otmuchów:

	Etap II
	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości   Wójcice  gm. Otmuchów:



Roboty będą realizowane według Warunków Kontraktowych DLA BUDOWY dla robót inżynieryjno-budowlanych projektowanych przez Zamawiającego, czwarte wydanie angielsko-polskie niezmienione 2008, tłumaczenie pierwszego wydania 1999, przygotowane i opublikowane przez Międzynarodową Federację Inżynierów-Konsultantów (franc. Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils - FIDIC), World Trade Center II, Geneva Airport, PO Box 311, CH-1215 Geneva 15, 29 Rue de Pré-Bois, Cointrindla Budowy dla robót inżynieryjno-budowlanych projektowanych przez Zamawiającego, pierwsze wydanie w języku angielskim 1999, przygotowane i opublikowane przez Międzynarodową Federację Inżynierów Konsultantów (Fédération Internationale des Ingénieurs Conseils - FIDIC), P.O. Box 86, CH-1000 Lausanne 12, Szwajcaria, oraz drugie wydanie angielsko-polskie 2004 określane jako czerwony FIDIC (lub RED FIDIC). 

Świadcząc usługi Inżynier Projektu zobowiązany jest kierować się także wytycznymi instytucji finansujących projekt  

3. ZAKRES ZADAŃ

Zakres zadań Wykonawcy działającego w ramach Inżyniera Projektu będzie obejmował:

3.1
Działania ogólne

Wykonawca będzie pełnił rolę Inżyniera Projektu zgodnie z Warunkami Kontraktowymi FIDIC nad następującymi zadaniami:

	Nr zadania 


	Zakres rzeczowy



	Etap I
	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości  Kałków  gm. Otmuchów:

Zakres rzeczowy inwestycji 

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z rur PVC śr. 200 mm wraz z przyłączami PVC śr.160 mm -  długość 5.433,1m  w tym :

- ułożenie rurociągu z rur PVC śr. 200 mm – 3.251,0 m

- ułożenie rurociągu z rur PVC śr. 160 mm – 2.182,1 m 



	Etap II
	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości   Wójcice  gm. Otmuchów:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej

- sieć grawitacyjnej kanalizacji  sanitarnej z rur PVC śr.200 mm-
4.023,3 m

- przyłącza grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej z rur PVC śr.160mm -4.371,1 m

- przewody rurociągu tłocznego z rur PE śr.90 mm - 572,5 m 

- przepompowni ścieków – 1 kpl. 

- Wewnętrzne zasilanie przepompowni ścieków PW1 :

- instalacja uziemienia słupa – bednarka Fe/Zn 25x4 – wg potrzeb -25 m 

- kablowa linia zasilająca , kabel typu YKYżo  5 x 16 mm 2 ( wykop)- 43 m 

- szafka awaryjna z przełącznikiem sieć – agregat -
1 kpl.

- połączenie kablowe : szafka „awaryjna”  - szafka sterownicza przepompowni – kabel YKYżo 5x6 mm2   

-
2m

- instalacja uziemienia przepompowni – bednarka Fe/Zn 25x4 -
45m 




3.2
Szczegółowe działania

Od Inżyniera dla potrzeb zamówienia będzie się wymagało, aby Pełnił rolę Inżyniera dla potrzeb Kontraktu na Roboty budowlane realizowanego zgodnie Warunkami Kontraktowymi FIDIC – „Warunki Kontraktowe dla Budowy dla robót inżynieryjno – budowlanych projektowanych przez Zamawiającego” pierwsze wydanie w języku angielskim 1999, przygotowane i opublikowane przez Międzynarodową Federację Inżynierów Konsultantów (Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils – FIDIC), P.O. Box 86, CH-1000 Lausanne 12, Szwajcaria, oraz drugie wydanie angielsko-polskie 2004) oraz z przepisami polskiego Prawa budowlanego i zasadami wdrażania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich,

Zakres zadań Inżyniera będzie zawierał prowadzenie następujących działań na trzech etapach realizacji Projektu 

I – etap ;  w okresie przed rozpoczęciem realizacji Zadań obejmujących Roboty:

· Weryfikacja kompletności dokumentacji przedstawionej przez Zamawiającego związanej z zadaniami na Roboty, ze wskazaniem ewentualnych zagrożeń mogących wyniknąć w trakcie realizacji Robót,

II – etap ;  podczas realizacji Zadań obejmujących Roboty:
· Utrzymywanie na bieżąco kontaktu ze wszystkimi uczestnikami Projektu, łącznie z Zamawiającym,  oraz instytucjami finansującymi projekt .

· Udział w pracach komisji przetargowej w postępowaniach o udzielenie zamówień na roboty budowlane w ramach projektu,

· Zarządzanie, monitorowanie i kontrola umów na Roboty pod względem technicznym, finansowym i organizacyjnym, 

· Zatwierdzanie harmonogramu rzeczowo – finansowego opracowanego przez Wykonawcę robót budowlanych, 

· Informowanie Zamawiającego o wszystkich problemach zaistniałych i mogących zaistnieć wraz z propozycją sposobów ich rozwiązywania i/lub działań korygujących mających na celu usuwanie takich problemów,

· Egzekwowanie od Wykonawcy postanowień umów na Roboty przy współpracy z Zamawiającym,

· Nadzór, kontrola, zapobieganie, monitorowanie i składanie sprawozdań dotyczących między innymi fizycznego i finansowego postępu Robót, kosztów i budżetu,

· Współpraca z Zamawiającym w przygotowywaniu niezbędnych sprawozdań, raportów rzeczowych i finansowych, wskaźników postępu fizycznego i finansowego Robót oraz innych opracowań wymaganych przez wszystkie instytucje finansujące projekt , 

· Zatwierdzanie harmonogramu dostaw urządzeń i materiałów na plac budowy ze szczególnym uwzględnieniem ich kompletności, sposobu i czasu magazynowania oraz zgodności z projektem i/lub warunkami kontraktowymi,

· Monitorowanie postępu Robót włącznie ze składaniem z nich raportów, w których będą wzięte pod uwagę zarówno wskaźniki fizyczne, jak i finansowe,

· Zapewnienie profesjonalnego i kompetentnego nadzoru inwestorskiego nad prowadzonymi Robotami zgodnie z polskim Prawem budowlanym i przepisami z nim związanymi,

· Reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji Robót z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,

· Sprawdzanie jakości wykonywanych Robót i wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie,

· Sprawdzanie i odbieranie Robót ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych oraz przygotowywanie i branie udziału w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywaniu ich do użytkowania,

· Potwierdzanie faktycznie wykonanych Robót oraz usuniętych wad,

· Wydawanie zgodnie z warunkami umowy na roboty Wykonawcy, kierownikowi budowy lub kierownikowi Robót poleceń, potwierdzonych wpisem w dzienniku budowy, dotyczących: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych i dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych,

· Żądanie od Wykonawcy, kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych Robót, a także wstrzymania dalszych Robót w przypadku, gdy ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę,

· Zapewnienie nadzoru i akceptacji przeprowadzonych testów technologicznych rozruchów urządzeń i wyposażenia,

· Prowadzenie i przechowywanie korespondencji z podmiotami biorącymi udział w realizacji umowy na Roboty ze szczególnym uwzględnieniem ostrzeżeń, uwag i wniosków kierowanych do Wykonawcy mogących być dowodami w razie ewentualnych sporów, roszczeń Wykonawcy, katastrof budowlanych itp.

· Przygotowywanie świadectw dotyczących: aprobat technicznych dostaw; prób materiałów i Robót; ilości wykonanych Robót i przejęcia Robót;

· Egzekwowanie zgodności wykonanych Robót z określonymi wymaganiami technicznymi i zapisami umowy na Roboty,

· Prowadzenie fizycznego i finansowego rozliczenia umowy na Roboty budowlane zgodnie z zasadami prowadzenia rozliczeń oraz stosowanymi regulacjami dla projektów z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.

· Zapewnienie dostępu do wszelkich dokumentów związanych z umową na Roboty i własną Umową (tj. umową Inżyniera Projektu) oraz Terenu Budowy dla Zamawiającego, oraz instytucjom finansującym projekt,

· Udzielenie wsparcia Ekspertom Kluczowym,
III etap  - podczas Okresu Zgłaszania Wad

Po skończeniu Robót, podczas Okresu Zgłaszania Wad, lecz nie dłużej niż przewiduje to końcowa data Umowy, Inżynier Projektu będzie uczestniczył w nadzorowaniu inspekcji gwarancyjnych i rozwiązywaniu sporów. W szczególności, zadania te zawierają:

· Egzekwowanie usuwania wad przez Wykonawcę,

· Sprawdzenie Końcowego Oświadczenia Wykonawcy i wydanie Świadectwa Wykonania,

· Przygotowanie i wydanie Końcowego Świadectwa Płatności,

· Czynny udział w rozwiązywaniu sporów zgodnie z warunkami umowy na Roboty,
W szczególności, Inżynier Projektu będzie występował jako Inspektor Nadzoru zgodnie z polskim Prawem budowlanym. Dodatkowo powinien organizować nadzorcze narady koordynacyjne wymagane do efektywnego nadzoru budowy i  administrowania umową na Roboty tj. kontroli jakości, monitoringu postępu i kosztów jak również kontraktowe administrowanie Robót obejmujące przynajmniej następujące czynności:

· Sprawdzanie i potwierdzanie czy Wykonawca mobilizuje i dostarcza na budowę całe wyposażenie i dostawy zidentyfikowane w umowie na Roboty,

· Pełny nadzór inwestorski nad Robotami, ze szczególnym uwzględnieniem polskiego Prawa budowlanego i innych odnośnych regulacji prawnych. Nadzór musi być prowadzony przez zespół ekspertów kluczowych, którzy posiadają odpowiednie uprawnienia wymagane przez polskie Prawo budowlane (jeśli wymagane),

· Monitorowanie postępu Robót,

· Organizowanie wraz z Zamawiającym cyklicznych narad koordynacyjnych oraz przygotowanie notatek w celu umożliwienia podejmowania decyzji o każdym zagadnieniu, które wpływa na postęp Robót, sporządzanie protokołów ze spotkań,

· Wydawanie okresowych raportów postępu Robót 

· Weryfikacja i analiza dokumentów wykonawczych sporządzanych przez Wykonawcę z komentarzami dla Zamawiającego (jeżeli wystąpi taka potrzeba), jeśli chodzi o zgodność (lub niezgodność) z Umową na Roboty,

· Weryfikacja i przeglądanie rysunków roboczych Wykonawcy zawierających zmiany, zatwierdzanie robót zamiennych,

· Ustalanie i określanie wartości Robót zgodnie z Umową na Roboty, wystawianie Przejściowych Świadectw Płatności,

· Przeprowadzanie regularnych inspekcji Terenu Budowy sprawdzających jakość wykonania i materiałów zgodnie z Kontraktem oraz dobrą praktykę inżynierską,

· Zatwierdzanie materiałów budowlanych i instalacyjnych, urządzeń oraz dostaw, mających być wbudowane, jak zaplanował to Wykonawca, sprawdzanie jakości dokumentów, zezwoleń, deklaracji zgodności, certyfikatów itd., w celu uniknięcia użycia materiałów uszkodzonych lub nie mających polskich certyfikatów,

· Organizowanie dodatkowych testów jakości przez specjalistyczne instytuty, jeżeli jest to niezbędne, na koszt Zamawiającego, 

· Sprawdzanie poprawności certyfikatów, ubezpieczeń, zabezpieczeń, gwarancji, praw własności itd., za które Wykonawca jest odpowiedzialny zgodnie z warunkami umowy na Roboty,

· Zatwierdzanie proponowanych metod wykonywania Robót, włączając w to roboty tymczasowe zaproponowane przez Wykonawcę,

· Rekomendowanie wszystkich zmian w planach i specyfikacjach, które mogą okazać się niezbędne lub pożądane podczas lub w następstwie wykonywania Robót,

· Szacowanie i weryfikowanie Robót dodatkowych zaproponowanych przez Wykonawcę, w zakresie wartości fizycznych i finansowych,

· Uzgadnianie z Zamawiającym wszelkich zmian dotyczących zakresu i wartości Robót oraz wbudowanych materiałów i urządzeń,

· Negocjowanie z Wykonawcą i pisemne rekomendowanie Zamawiającemu na bieżąco wszystkich Robót spoza harmonogramu,
· Nadzorowanie testów oraz zlecanie i przeglądanie instrukcji przygotowanych przez Wykonawcę do ułatwienia przejęcia urządzeń,

· Przejrzenie, ocena kompletności oraz zgodności dokumentacji powykonawczej ze stanem istniejącym i dostarczenie jej do Zamawiającego wraz z dokumentacją dotyczącą nadzorowanych Robót 

· Egzekwowanie opracowania przez Wykonawcę instrukcji eksploatacji i konserwacji urządzeń oraz dostarczenie jej w uzgodnionej ilości egzemplarzy do Zamawiającego,

· Przeprowadzenie odbioru końcowego Robót i sporządzenie Świadectwa Przejęcia, Listy Usterek i innych dokumentów związanych z warunkami kontraktu,

· Skompletowanie dokumentacji Wykonawcy i oświadczeń wymaganych przez odpowiednie uregulowania,

· Ścisła współpraca z nadzorem autorskim, archeologicznym i geologicznym, zapewnionymi przez Zamawiającego,

· Ocenianie i rozstrzyganie, w zakresie zgodnym z warunkami kontraktu na roboty, wszelkich roszczeń lub dyskusji kontraktowych i problemów narastających podczas Robót, zapobieganie sporom i opóźnieniom, gdy jest to wykonalne,

· Kontrola Wykonawcy, że zapewnia realizację Robót zgodnie z odpowiednimi wymaganiami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

Pomimo tak szerokiego zakresu uprawnień i obowiązków Inżynier Projektu nie będzie miał prawa do:

· wprowadzania jakichkolwiek poprawek do podpisanych umów na Roboty,

· zwolnienia Wykonawcy z jakichkolwiek jego zobowiązań lub odpowiedzialności zawartych w podpisanych umowach na Roboty,

· zgody na ograniczenie zakresu Robót lub przekazanie Robót Wykonawcy innemu niż ten, który został wskazany w podpisanej umowie na Roboty.

Do obowiązków Inżyniera  będzie należało także uczestnictwo  w  wyjazdowych spotkaniach z instytucjami finansującymi projekt, jeśli zaistnieje taka potrzeba. 
3.2. 
Obowiązki Zamawiającego w zakresie współpracy z Wykonawcą

Dostarczenie wszelkiej wymaganej dokumentacji związanej z realizacją zamówienia tj. 

· projekty budowlane wraz ze wszystkimi uzgodnieniami i prawomocnymi decyzjami administracyjnymi, w tym operaty terenowo-prawne, geotechniczne badanie podłoża, projekty wykonawcze, przedmiar robót i kosztorys inwestorski, zbiorcze zestawienie kosztów, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót,

· część kosztową, opracowaną zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego, pozwalającą na wydzielenie wszystkich grup kosztów, składających się na zaplanowany zakres robót, w postaci tabel elementów scalonych,

· podpisane umowy z wykonawcami robót budowlanych,

4. 
LOGISTYKA I ROZKŁAD W CZASIE

4.1.
Lokalizacja przedsięwzięcia

Funkcje związane z wykonywaniem umowy pełnione będą na terenie budowy, w siedzibie Zamawiającego oraz w biurze Inżyniera.

Wykonawca musi jednakże włączyć w zakres swoich obowiązków krótkoterminowe wyjazdy wynikające ze spotkań i uzgodnień prowadzonych z instytucjami finansującymi projekt. Wyjazdy będą się odbywały na koszt Wykonawcy. Należy przyjąć, że w ciągu każdego roku odbędą się cztery jednodniowe wyjazdy.

4.2. Okres trwania Umowy

Umowa wiąże strony w okresie od dnia podpisania umowy, do dnia zakończenia robót budowlanych, rzeczowego i finansowego ostatecznego rozliczenia zadania z instytucjami finansującymi projekt, wydłużonym o okres gwarancji i rękojmi na te roboty budowlane, nie dłużej jednak niż do dnia 30.09.2016r.
5.
WYMAGANIA

5.1. 
Personel Wykonawcy

Wykonawca dla wypełnienia swoich zobowiązań winien zapewnić wysoko wykwalifikowany personel. Wykonawca dla wykonania swoich obowiązków ustanowi zespół ekspertów obejmujący ekspertów zdolnych do prowadzenia powierzonych czynności i uprawnionych do pełnienia przewidzianych dla nich funkcji.

Biorąc pod uwagę powyższe Wykonawca powinien ocenić swoje ogólne potrzeby i zatrudnić zespół wystarczający na wykonanie wszystkich obowiązków wymienionych w niniejszym Opisie Przedmiotu Zamówienia. W poniższej tabeli zawarty jest minimalny wymagany przez Zamawiającego zespół kluczowych ekspertów, który będzie brany pod uwagę w procesie weryfikacji ofert.

Zamawiający nie ogranicza jednakże proponowanego zespołu jedynie do tych stanowisk, jeżeli Wykonawca uzna za konieczne lub stosowne przedstawienie dodatkowych ekspertów może to uczynić bez konieczności zamieszczania ich życiorysów. 

Eksperci kluczowi:
	1.


	· Ekspert Nr 1: Kierownik zespołu – Inżynier Rezydent

	
	Niniejsza osoba musi posiadać następujące kwalifikacje:
· wykształcenie wyższe,
· co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w bezpośrednim zarządzaniu inwestycjami budowlanymi, przy czym przez doświadczenie zawodowe, należy rozumieć faktyczny okres pełnienia funkcji Inżyniera Rezydenta lub Kierownika zespołu,  
· doświadczenie w pełnieniu funkcji Inżyniera Rezydenta lub Kierownika Zespołu co najmniej jednego zakończonego i rozliczonego zadania w sektorze wodno - ściekowym realizowanym w oparciu o warunki kontraktowe FIDIC (lub równoważne), o wartości nadzorowanych robot nie mniejszej niż 10.000.000,00 mln PLN netto (słownie: dziesięć milionów złotych),

	2.
	· Ekspert Nr 2: Specjalista ds. obmiarów

	
	Niniejsza osoba musi posiadać następujące kwalifikacje:

· co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego jako specjalista w zakresie kosztorysowania,   wykonywania obmiarów i rozliczania robot w tym co najmniej 1 rok pracy w zespole Inżyniera, 
· doświadczenie w rozliczaniu robot budowlano – montażowych w sektorze wodno -  ściekowym, sporządzania raportów i sprawozdań finansowych przy co najmniej jednym zakończonym i rozliczonym projekcie o wartości robot nie mniejszej niż 5.000.000,00  PLN netto (słownie: pięć milionów złotych),


	3.
	· Ekspert Nr 3 Inspektor Nadzoru – specjalista w zakresie robot instalacyjnych i sieci sanitarnych

	
	Niniejsza osoba musi posiadać następujące kwalifikacje:

· co najmniej 5 (inżynier), 7 (technik) lat doświadczenia jako Kierownik budowy lub Kierownik robot branżowych lub Inspektor Nadzoru, robot sanitarnych, Przez oświadczenie zawodowe jako Kierownik budowy lub Kierownik robot branżowych lub inspektor Nadzoru, należy rozumieć faktyczny okres pełnienia tych funkcji,

· doświadczenie w nadzorowaniu lub kierowaniu robotami sanitarnymi w co najmniej jednej inwestycji obejmującej budowę sieci kanalizacji sanitarnej lub burzowej lub oczyszczalni ścieków lub stacji uzdatniania wody o wartości robot nie mniejszej niż 10.000.000,00 PLN netto (słownie: dziesięć milionów złotych),  
· uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych – bez ograniczeń, wydanych na podstawie ustawy - Prawo budowlane oraz rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 578 ze zm.) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów i są nadal ważne.


	4.
	Ekspert Nr 4 : Inspektor Nadzoru – specjalista w zakresie robot konstrukcyjno-budowlanych
· 

	
	Niniejsza osoba musi posiadać następujące kwalifikacje: 

· co najmniej 5 (inżynier), 7 (technik) lat doświadczenia jako Kierownik budowy lub Kierownik robot branżowych lub Inspektor Nadzoru, robot budowlanych, Przez doświadczenie zawodowe jako Kierownik budowy lub Kierownik robot branżowych lub Inspektor Nadzoru, należy rozumieć faktyczny okres pełnienia tych funkcji, 

· uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno budowlanej – bez ograniczeń, wydanych na podstawie ustawy – Prawo budowlane oraz rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 578 ze zm.) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów i są nadal ważne.

	5.
	Ekspert Nr 5: Inspektor Nadzoru – specjalista w zakresie robót drogowych

	
	Niniejsza osoba musi posiadać następujące kwalifikacje:

· co najmniej 5 (inżynier), 7 (technik) lat doświadczenia jako Kierownik budowy lub kierownik robot branżowych lub Inspektor Nadzoru, robot drogowych, Przez doświadczenie zawodowe jako Kierownik budowy lub Kierownik robot branżowych lub Inspektor Nadzoru, należy rozumieć faktyczny okres pełnienia tych funkcji, 

· uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej -bez ograniczeń, wydanych na podstawie ustawy – Prawo budowlane oraz rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 578 ze zm.) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów i są nadal ważne.


	6.
	· Ekspert Nr 6: Inspektor Nadzoru – specjalista w zakresie robót, sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

	
	Niniejsza osoba musi posiadać następujące kwalifikacje:

· co najmniej 5 (inżynier), 7 (technik) lat doświadczenia jako Kierownik budowy ub kierownik robot branżowych lub Inspektor Nadzoru robot sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, Przez doświadczenie zawodowe jako Kierownik budowy lub Kierownik robot branżowych lub Inspektor Nadzoru, należy rozumieć faktyczny okres pełnienia tych funkcji, 

· uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych – bez ograniczeń, wydanych na podstawie ustawy Prawo budowlane oraz rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 578 ze zm.) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów i są nadal ważne.


Wszystkie osoby zgłoszone jako personel do wykonania zamówienia muszą biegle posługiwać się językiem polskim, za wyjątkiem Kierownika Zespołu (Eksperta nr 1), który w przypadku nieznajomości języka polskiego, powinien posiadać tłumacza.

Wymieniony powyżej personel kluczowy nie wyczerpuje wymagań dla rzetelnego wypełnienia zobowiązań Wykonawca i winien być traktowany jako minimalne wymogi Zamawiającego.

Wykonawcy winni przedstawić w swojej ofercie życiorysy osób proponowanych dla każdego z ww. stanowisk kluczowego personelu.

Wykonawca powinien dostarczyć swoim ekspertom niezbędne wsparcie i pomoc techniczną ze strony innych specjalistów, która może być niezbędna do właściwego wdrożenia zadań i usługi Inżyniera. Ponadto Wykonawca dla wypełnienia warunków umowy musi zapewnić odpowiednie usługi tłumacza w celu efektywnej realizacji umowy (w przypadku osób nie posługujących się językiem polskim ). Koszty operacyjne i wynagrodzenie całego personelu muszą być zawarte w cenie oferty.

Podczas nieobecności jakiegokolwiek eksperta kluczowego, wynikającej z okresu wakacyjnego lub choroby, Wykonawca ma zapewnić zastępstwo krótkoterminowe, na cały okres założonej pracy eksperta dla uniknięcia opóźnień w realizacji robót. Takie zastępstwo będzie zaproponowane uprzednio na piśmie wraz z CV do zaaprobowania przez Zamawiającego.

5.2. 
Zakwaterowanie i wynagrodzenie personelu Wykonawcy

W okresie trwania  umowy Wykonawca zagwarantuje dla swojego personelu, w ramach oferowanej ceny ofertowej następujące pozycje:

· wynagrodzenie ekspertów,

· koszty administracyjne zatrudnienia ekspertów, koszty związane z dojazdem do pracy tak w Polsce jak i z/do kraju macierzystego, zakwaterowanie, diety, urlop, ubezpieczenie medyczne i inne wydatki związane z zatrudnieniem ekspertów pomocy dla Zamawiającego,

· margines zawierający  narzut i  zysk Wykonawcy oraz wykorzystanie  zaplecza firmowego,

· transport lokalny,

· wszelkie inne świadczenia wynikające z przepisów i obowiązków wykonywanych na budowie.

6. 
SPRAWOZDANIA

6.1. 
Wymagania odnośnie sprawozdawczości

Wykonawca dostarczy następujące raporty podczas realizacji projektu:

•  Raport Wstępny, w ciągu 30 dni od daty podpisania umowy, uwzględniający uwagi i komentarze dotyczące dokumentacji dostarczonej przez Zamawiającego,

•    Pozostałe raporty ze swojej działalności oraz postępu prac wynikających z zawartej umowy.

•
Roczne Raporty zawierające podsumowanie głównych działań Wykonawcy oraz postępu robót i stanu finansowego podprojektu.

•  
Końcowy Raport zawierający pełne i obszerne podsumowanie wykonywanych czynności podczas realizacji zamówienia .

6.2 
Przedkładanie raportów

Raporty będą przedkładane Zamawiającemu – w dwóch (2) egzemplarzach w języku polskim, jak również w wersji elektronicznej;
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